

**План-график (дорожная карта)
региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» в 2022 году.**

№ п/п	Задачи	Сроки реализаций	Региональный показатель реализации	Исполнители	Информационное сопровождение проекта
1.	<p>Разработка документов, регламентирующих реализацию проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении списка региональных координаторов проекта; - распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении перечня образовательных организаций – участников проекта, муниципальных координаторов; - распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении кураторов школ-участников; - распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении дорожной карты 	<p>до 26.11.2021</p> <p>до 20.12.2021</p> <p>до 07.02.2022</p> <p>до 15.02.2022</p>	<p>Разработаны и утверждены документы, регламентирующие реализацию проекта.</p>	<p>Департамент образования Владимирской области (далее-ДО)</p>	<p>Официальный сайт ДО</p>
2.	<p>Участие в установочном вебинаре для региональных координаторов проекта «500+», проводимом ФГБУ «Федеральный институт оценки</p>	<p>30.11.2021</p>	<p>Региональные координаторы приняли участие.</p>	<p>ДО Государственное бюджетное учреждение</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>

	качества образования» (далее-ФИОКО).			Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования» (далее- РИАЦОКО) Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой (далее-ВИРО)	
3.	<p>Организационно-технологическое сопровождение реализации проекта:</p> <p>3.1.Отбор общеобразовательных организаций (далее-ОО) для участия в проекте в 2022 году.</p> <p>3.2.Назначение муниципальных координаторов.</p> <p>3.3.Отбор кандидатов в кураторы школ с целью их дальнейшего</p>	17.12.2021	<p>Федеральному координатору направлено официальное письмо с утвержденным списком муниципальных координаторов и общеобразовательных организаций, отобранных для участия в проекте.</p> <p>Информация об ОО внесена в электронную форму сбора данных, размещенную в</p>	<p>ДО РИАЦОКО ВИРО МОУО</p>	<p>Официальные сайты ДО РИАЦОКО МОУО</p>

	анкетирования и включения в проект		Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее-ФИС ОКО). Сформирован список кандидатов в кураторы.		
4.	Сбор контекстных данных (сведения о педагогических работниках, составе обучающихся, основных направлениях деятельности ОО) о школах, участвующих в проекте в 2022 году, с целью ознакомления с особенностями функционирования школ-участниц проекта.	27.12.2021	Собраны и обобщены контекстные данные о школах, участвующих в проекте в 2022 году (информационная справка).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
5.	Информационное сопровождение реализации проекта	Январь-декабрь 2022	Вкладка на официальном сайте.	ДО РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО	Официальные сайты ДО РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО
6.	Организационно-технологическое сопровождение анкетирования участников образовательных отношений в школах, включенных в проект в 2022 году, для формирования рисков профилей школ (далее - РПШ).	17.01.2022 – 04.02.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО-участников проекта прошли анкетирование).	РИАЦОКО МОУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
7.	Организационно-технологическое сопровождение анкетирования кандидатов в кураторы школ-участников.	24.01.2022 – 01.02.2022	100% респондентов приняли участие в анкетировании.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО

8.	Проведение мониторинга потребности в оказании адресного сопровождения школам, участникам проекта «500+» в 2022 году	10.01.2022-01.02.2022	100% школ-участников примут участие в анкетировании	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
9.	Тренинг профессионального роста с педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 1 г. Собинка «Типичные ошибки при выполнении ВПР и способы их профилактики (математика, русский язык, окружающий мир)»	10.01.2022-01.02.2022	Индивидуальное консультирование педагогического коллектива, выявление причин низких результатов выполнения ВПР в 4 классах. Способы и средства преодоления возникающих проблем в предметных областях: математика, русский язык и окружающий мир.	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
10.	Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов образовательных организаций методистами и преподавателями ВИРО	10.01.2022-26.12.2022	50 % школам будет оказано консультирование и тьюторское сопровождение методистами и преподавателями ВИРО	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
11.	Организация курсовой подготовки для руководителей ОО и педагогов по следующим направлениям: - «Управление качеством образования в условиях реализации национального проекта «Образование»» - Организация методической работы в ОО: современные подходы и практики» - «Управление системой оценки качества образования в ОО»	10.01.2022-26.12.2022	40 % руководящих и педагогических работников приняли участие в курсовой подготовке по обозначенным направлениям	ВИРО	Официальный сайт ВИРО

	-«Формирование методического и технологического инструментария учителей начальной школы, обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО				
12.	Направление результатов анкетирования кандидатов в кураторы в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.	01.02.2022	Результаты анкетирования направлены в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
13.	Проведение адресного сопровождения школ – участниц, по индивидуальным планам	01.02.2022- 26.12.2022	План-график выездных консультаций на базе школ – участниц	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
14.	Семинар – практикум по разработке программы перехода в эффективный режим работы общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения/ участников «500+»	01.02.2022- 01.03.2022	100 % школ-участников приняли участие в семинаре	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
15.	Утверждение списка кураторов по итогам анкетирования.	07.02.2022	Разработан и утвержден список кураторов школ-участников проекта. Сведения о кураторах внесены в электронную форму сбора данных на портале ФИС ОКО.	ДО РИАЦОКО	Официальные сайты ДО РИАЦОКО
16.	Проведение мониторинга получения школами рисков профилей и начало работы с ними.	07.02.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО скачали свои РПШ в личном кабинете информационной системы мониторинга электронных	РИАЦОКО МОУО ОО	Официальные сайты РИАЦОКО МОУО ОО

			дорожных карт (далее-ИС МЭДК).		
17.	Проведение установочного семинара для участников проекта «500+» (муниципальных координаторов, кураторов школ-участниц, руководителей ОО). Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.	07.02.2022 14.02.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в семинаре).	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
18.	Коррекция и разработка программ перехода в эффективный режим работы в общеобразовательных учреждениях участников проекта «500+»	01.02.2022- 01.03.2022	40% идентифицированных школ разработали/откорректировали программу перехода в эффективный режим работы	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
19.	Участие в первом цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами проекта «500+», проводимых ФИОКО.	08.02.2022 – 05.07.2022	Региональные координаторы приняли участие в ВКС, проведенных федеральным координатором (100% от общего числа проведенных ВКС).	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
20.	Организационно-технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО.	10.02.2022 – 23.06.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинарах в качестве зрителя и выступающего).	РИАЦОКО ВИРО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
21.	Организационно-технологическое сопровождение первичного	14.02.2022 – 01.03.2022	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования,	МОУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО

	посещения ОО кураторами школ-участниц.		предоставили информацию о посещении кураторами ОО школ-участниц.		
22.	Проведение индивидуальных собеседований с кураторами.	03.03.2022	Региональному координатору предоставлены отчеты кураторов о посещении ОО (в 100% школах-участниках проведены совместные мероприятия с кураторами).	РИАЦОКО МОУО	Официальный сайт РИАЦОКО
23.	Разработка и утверждение регионального план-графика (дорожной карты) по проекту «500+». Направление региональной дорожной карты в муниципалитеты.	до 15.02.2022	Разработан и утвержден региональный план-график (дорожная карта).	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальные сайты ДО РИАЦОКО ВИРО
24.	Муниципальные план-графики (дорожные карты) мероприятий по проекту «500+».	до 22.02.2022	Разработаны и утверждены план-графики (дорожные карты) муниципальных мероприятий по проекту и направлены региональному координатору (100% от общего количества муниципалитетов).	МОУО	Официальные сайты МОУО
25.	Мониторинг муниципальных план-графиков (дорожных карт) по проекту адресной методической помощи «500+».	до 01.03.2022	Информационная справка по результатам мониторинга муниципальных дорожных карт с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в школах с низкими образовательными результатами и/или	РИАЦОКО МОУО	Официальный сайт РИАЦОКО

			функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее - ШНОР).		
26.	Организационно-технологическое сопровождение подготовки концептуальных документов ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений.	14.02.2022-30.03.2022	Концептуальные документы ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) размещены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором (100% ОО от числа включенных в проект).	РИАЦОКО ВИРО МОУО	Официальный сайт РИАЦОКО
27.	Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта.	14.02.2022-30.03.2022 (среда)	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
28.	Направление план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту федеральному координатору.	01.03.2022	План-график (дорожная карта) региональных мероприятий направлен федеральному координатору.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
29.	Организация и проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных контекстах на лучшую программу перехода в	01.03.2022 – 30.04.2022	30 % школ - участников приняли участие в Конкурсе	ВИРО	Официальный сайт ВИРО

	эффективный режим работы на 2022 год				
30.	Выделение школам грантов, целевых субсидий по итогам конкурса		30 % школ - участников приняли участие в Конкурсе	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
31.	Участие в первом опросе среди региональных участников проекта.	10.03.2022-24.03.2022	Региональный координатор принял участие в первом опросе участников проекта.	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
32.	Организационно-технологическое сопровождение проведения первого опроса участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО).	10.03.2022-24.03.2022	100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе.	РИАЦОКО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
33.	Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития).	до 14.03.2022	Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».	РИАЦОКО МОУО	Официальные сайты МОУО
34.	Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития).	до 20.03.2022	Доля ОО из числа включенных в проект, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга концептуальных документов с адресными рекомендациями	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО

			муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования).		
35.	Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы концептуальных документов ОО. Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.	23.03.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
36.	Размещение в личных кабинетах ИС МЭДК концептуальных документов и Антирисковых программ.	30.03.2022	Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в личных кабинетах ИС МЭДК. Все документы подтверждены кураторами.	ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
37.	Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 1 этапа	25.04.2022 – 31.05.2022	Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 1 этапа представлены в	РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО

	наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта).		ИС МЭДК и подтверждены куратором.		
38.	Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта.	25.04.2022-31.05.2022 (среда)	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
39.	Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО и по результатам первого мониторинга вовлеченности регионов по показателям (содержательная экспертиза региональных дорожных карт, проведение опроса региональными	29.04.2022 - 15.05.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО

	участниками проекта, работа с ИС МЭДК), проведенных федеральным координатором проекта.				
40.	Организация перепроверки результатов ВПР (на основе случайного выбора предметов и классов) в школах-участниках проекта.	Май 2022	Доля ОО из числа включенных в проект (в 100% ОО организована перепроверка ВПР). Независимые эксперты предоставляют итоги перепроверки результатов ВПР региональному координатору.	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
41.	Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений.	до 15.05.2022	Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».	РИАЦОКО МОУО	Официальные сайты МОУО
42.	Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений.	до 20.05.2022	Доля ОО из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга подтверждающих документов в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений с адресными рекомендациями муниципальным органам,	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО

			осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР).		
43.	Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО. Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.	25.05.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
44.	Участие во втором опросе среди региональных участников проекта.	30.05.2022- 13.06.2022	Региональный координатор принял участие во втором опросе участников проекта.	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
45.	Организационно-технологическое сопровождение проведения второго опроса участников проекта (директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО).	30.05.2022- 13.06.2022	100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе.	РИАЦОКО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
46.	Направление результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (первый этап) федеральному координатору проекта.	17.06.2022	45% от общего числа запланированных мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО

47.	Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школ-участников проекта 2021 года.	Июль-август 2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО) Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР.	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
-----	---	------------------	---	---------	-----------------------------