

Приложение  
к приказу управления образования  
администрации г.Владимира  
от 21.02.2022 № 158-п

**План-график (дорожная карта)  
муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» в 2022 году.**

<b>№ п/п</b>	<b>Задачи</b>	<b>Сроки реализаций</b>	<b>Муниципальный показатель реализации</b>	<b>Исполнители</b>	<b>Информационное сопровождение проекта</b>
<b>1.</b>	Разработка и утверждение муниципального план-графика (дорожной карты) по проекту 500+. Направление муниципальной дорожной карты в ОО и региональному координатору	до 22.02.2022	Разработан и утвержден муниципальный план-график (дорожная карта)	УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальные сайты УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45
<b>2.</b>	Информационное сопровождение реализации проекта	Январь-декабрь 2022	Вкладка на официальном сайте	УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальные сайты УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45
<b>3.</b>	Организация участия в анкетировании участников образовательных отношений в школах, включенных в проект в 2022 году, для формирования рискованных профилей школ (далее - РПШ)	17.01.2022 – 04.02.2022	100% ОО-участников проекта прошли анкетирование	УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ
<b>4.</b>	Организация участия руководителей ОО и педагогов в курсовой подготовке по следующим направлениям: - «Управление качеством	10.01.2022- 26.12.2022	40% руководящих и педагогических работников приняли участие в курсовой подготовке по обозначенным направлениям	ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ

	образования в условиях реализации национального проекта «Образование»» - Организация методической работы в ОО: современные подходы и практики» - «Управление системой оценки качества образования в ОО» -«Формирование методического и технологического инструментария учителей начальной школы, обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО				
5.	Адресное сопровождение школ – участниц, по индивидуальным планам	01.02.2022-26.12.2022	План-график консультаций ГИМЦ для школ – участниц	ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ
6.	Организация участия в семинаре – практикуме по разработке программы перехода в эффективный режим работы общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения/участников «500+»	01.02.2022-01.03.2022	100% школ-участников приняли участие в семинаре	ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ
7.	Организация участия в мониторинге получения школами рискованных профилей и начало работы с ними	07.02.2022	100% ОО скачали свои РПШ в личном кабинете информационной системы мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК)	УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальные сайты ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45

8.	Организация участия в установочном семинаре для участников проекта 500+ (муниципальных координаторов, кураторов школ-участниц, руководителей ОО). Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года	07.02.2022 14.02.2022	100% ОО приняли участие в семинаре	ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ
9.	Разработка ОО программ перехода в эффективный режим работы в общеобразовательных учреждениях участников проекта «500+»	01.02.2022- 01.03.2022	100% школ разработали/откорректировали программу перехода в эффективный режим работы	ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальные сайты ОО №№ 13, 42, 45
10.	Организация участия школ и кураторов ОО в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО	10.02.2022 – 23.06.2022	100% ОО приняли участие в вебинарах в качестве зрителя и выступающего	ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ
11.	Первичное посещение ОО кураторами школ-участниц	14.02.2022 – 01.03.2022	Предоставление информации о посещении кураторами ОО школ-участниц	УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальные сайты ОО №№ 13, 42, 45
12.	Организация участия кураторов в индивидуальных собеседованиях	01.03.2022	Кураторы в 100% школ-участников провели мероприятия	ОО №№ 13, 42, 45	Официальные сайты ОО №№ 13, 42, 45
13.	Подготовка и размещение ОО концептуальных документов	14.02.2022- 30.03.2022	100% ОО разместили подтвержденные куратором концептуальные документы личных кабинетах ИС МЭДК	УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальные сайты УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45

14.	<p>Организация участия в еженедельных вебинарах с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта.</p>	14.02.2022-30.03.2022 (среда)	100% школ - участников приняли участие в вебинаре	УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ
	<p>Организация участия в вебинаре с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы концептуальных документов ОО. Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года</p>	23.03.2022	100% школ - участников приняли участие в вебинаре	УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ
	<p>Организация участия в еженедельных вебинарах, проводимых региональным координатором с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки</p>	25.04.2022-31.05.2022 (среда)	100% школ - участников приняли участие в вебинаре	УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ

<p>школам-участникам проекта</p> <p>Организация участия в вебинаре с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО и по результатам первого мониторинга вовлеченности регионов по показателям (содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК), проведенных региональным координатором проекта</p>	<p>29.04.2022 - 15.05.2022</p>	<p>100% школ - участников приняли участие в вебинаре</p>	<p>УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45</p>	<p>Официальный сайт ГИМЦ</p>
<p>Организация участия в вебинаре с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО.</p>	<p>25.05.2022</p>	<p>100% школ - участников приняли участие в вебинаре</p>	<p>УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45</p>	<p>Официальный сайт ГИМЦ</p>

<p>Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года</p> <p>Организация участия в вебинаре с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений, а также по результатам второго мониторинга вовлеченности регионов по показателям (реализация региональных дорожных карт, а также по результатам 2 опроса участников проекта, проведенного федеральным координатором)</p>	07.09.2022	100% школ - участников приняли участие в вебинаре	УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ
<p>Организация участия в проводимых региональным координатором еженедельных вебинарах с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки</p>	05.09.2022 – 30.10.2022	100% школ - участников приняли участие в вебинаре	УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ

	<p>школам-участникам проекта</p> <p>Организация участия школ и кураторов ОО во втором цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО</p> <p>Организация участия в вебинаре с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений, проведенного федеральным координатором проекта</p>	<p>15.09.2022 – 22.12.2022</p> <p>15.11.2022 – 25.11.2022</p>	<p>100% школ - участников приняли участие в вебинаре</p> <p>100% школ - участников приняли участие в вебинаре</p>	<p>УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45</p> <p>УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45</p>	<p>Официальный сайт ГИМЦ</p> <p>Официальный сайт ГИМЦ</p>
15.	<p>Организация участие ОО в конкурсе среди общеобразовательных учреждений, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных контекстах на лучшую программу перехода в эффективный режим работы на</p>	<p>01.03.2022 – 30.04.2022</p>	<p>30% школ - участников приняли участие в Конкурсе</p>	<p>ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45</p>	<p>Официальный сайт ГИМЦ</p>

	2022 год				
16.	Организация участия в опросе участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО)	10.03.2022-24.03.2022	100% ОО - участников проекта приняли участие в опросе	ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ
17.	Размещение ОО в личных кабинетах ИС МЭДК концептуальных документов	30.03.2022	Школы разместили концептуальные документы в личных кабинетах ИС МЭДК. Все документы подтверждены кураторами	ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальные сайты ОО №№ 13, 42, 45
18.	Организация участия в муниципальном мониторинге ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений	до 15.05.2022	Предоставление муниципальным координатором результатов содержательной экспертизы концептуальных документов	УО ГИМЦ	Официальные сайты УО ГИМЦ
19.	Организация участия во втором опросе участников проекта (директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО)	30.05.2022-13.06.2022	100% респондентов участников проекта приняли участие в опросе	ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ
20.	Направление результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (первый этап) региональному координатору проекта	06.06.2022	45% от общего числа запланированных мероприятий муниципальной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены	УО ГИМЦ	Официальный сайт ГИМЦ
21.	Организация участия в круглом столе «Обучение управленческих команд участников проекта 500+»	01.09.2022-01.10.2022	100% школ-участников проекта приняли участие	ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ



22.	Организация подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (участие в вебинарах и индивидуальных консультациях с участниками проекта)	05.09.2022 – 30.10.2022	Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 2 этапа представлены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором	УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ
23.	Направление результатов мониторинга реализации план-графика (дорожной карты) муниципальных мероприятий по проекту (второй этап) региональному координатору проекта	12.09.2022	75% от общего числа мероприятий муниципальной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены	УО ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ
24.	Организация участия в третьем опросе участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО)	03.10.2022- 14.10.2022	100% респондентов участников проекта приняли участие в опросе	ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ
25.	Организация участия в мониторинге ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений	до 15.10.2022	Предоставление муниципальным координатором результатов содержательной экспертизы концептуальных документов ОО	УО ГИМЦ	Официальные сайты ГИМЦ
26.	Организация участия в совещании с участниками проекта	26.10.2022	100% ОО приняли участие в совещании	ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ

	(муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также по результатам третьего мониторинга вовлеченности регионов в проект, проведенного федеральным координатором проекта				
27.	Организация участия в индивидуальных собеседованиях по подведению предварительных итогов реализации проекта в 2022 году	15.11.2022 – 25.11.2022	100 % ОО участников проекта	ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ
28.	Организация участия в конкурсе методических разработок учителей естественно-математического цикла «Современный урок: дистанционное обучение»	01.11.2022- 15.12.2022	Доля школ-участниц приняли участие в конкурсе	ГИМЦ ОО №№ 13, 42, 45	Официальный сайт ГИМЦ